       同德县2014年小型农田水利重点县

              节水灌溉工程概况

同德县2014年小型农田水利重点县节水灌溉工程位于同德县巴沟乡，灌溉水源为团结渠干渠和黄河提灌，项目区距离县城46至70公里，该工程涉及巴沟乡上才乃亥、下才乃亥、治德、新村、本龙和加日亥等六个行政村，2325人，控制灌溉面积2.084万亩。

工程主要建设内容：田间农渠781条，总长117.08km，均采用C20砼预制“U”型渠拼装结构，修建斗门781座，农门19514座。工程总投资为2305.43万元，其中中央财政补助专项资金为1500万元，省级财政配套资金800万元，群众投劳折资5.43万元。计划工期为6个月，2015年6月20日开工，2015年11月20日完工。

由于本工程实施阶段大部分农田已经播种，无法进入耕地中进行施工，八月底庄稼收割完成后才大规模实施渠道铺设和建筑物施工，截至目前已完成工程总量90%，预计十一月中旬全部完工，项目实施过程中省州水利主管部门领导和专家多次亲临我县检查指导工程，对建设过程中存在的问题指出并要求整改，我县认真按照要求对参加单位存在的问题逐条整改，达到工程设计要求。

项目实施后，将进一步改善灌区生产用水条件，发展节水灌溉面积达到2.084万亩，灌溉水有效利用系数可提高至0.62，年净效益可达238.5万元，年节水效益达130万m3，项目区生态环境得到进一步改善，提高了群众收入，对促进当地安定团结，经济稳步、健康发展将起到很大的推动作用。

    项目法人为：同德县水利工程建设管理局

设计单位为：青海黄河水利水电设计咨询有限公司

监理单位为：北京市中冠水利工程监理有限公司

质量检测单位为：青海水利水电建设工程检测中心有限公司

施工单位为：青海星晨水利水电工程有限公司（一标）

            青海锦源水利水电开发有限公司（二标）

            四川省广安金达建筑有限公司（三标）

